

1. Vermerk

Sanierung Freibad Umkleidegebäude Aufteilung der Bauabschnitte

1. Bauabschnitt 2009	Erneuerung der Ost- Nord- und teilweise Südfassade, Erhöhung der Dachdämmung, Sanierung Technikkeller	
	Dämmung Fassaden	60.000 €
	Erneuerung Fenster und Türen	50.000 €
	Erhöhung Dachdämmung	12.000 €
	Sanierung Technikkeller etc.	20.000 €
	Summe 2009	142.000 €
2. Bauabschnitt 2010	Erneuerung der Westfassade und Südfassade innen	
	Dämmung Fassaden	20.000 €
	Erneuerung Fenster und Türen	160.000 €
	Summe 2010	180.000 €
	Angleichung mit geschätztem Index 104	187200 €
3. Bauabschnitt 2011	Modernisierung Umkleide, Duschen und WC einschl. Gebäudetechnik	
	Gebäudetechnik	195.000 €
	Erneuerung Fliesen, Sanitär etc.	135.000 €
	Summe 2011	330.000 €
	Angleichung mit geschätztem Index 107 ohne Zusatzkosten für Fachingenieur Bäderbau	353100 €
4. Bauabschnitt 2012	Eingangs- und Kioskbereich, einschließlich Gebäudetechnik	
	Fassade und Fenster	65.000 €
	Gebäudetechnik	15.000 €
	Summe 2012	80.000 €
	Angleichung mit geschätztem Index 110	88000 €
Gesamt Summe der geplanten Sanierung		732.000 €
Angeglichene Summe durch Indize		770.300 €

Im Auftrag



Klaus Viehmeier

2. FBL Hartmann z.K.
3. 1 Sgr Fichter z.K.
4. SGBM Cordes z.K.
5. Vermerk den Mitgliedern des Arbeitskreises z.K.
6. Beratungsvorlage für BUPLA fertigen